

**Prilog C.**

**SUMARNI IZVJEŠTAJ**

**o nerealiziranim aktivnostima subjekata u zadatim rokovima iz detaljnog dinamičkog plana**

Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo

Datum izrade: 04.08.2025.

**Tabela 1. Sumarni izvještaj o subjektima koji nisu realizirali aktivnosti u zadatim rokovima iz detaljnog dinamičkog plana**

R.br.	Puni naziv subjekta	Adresa lokacije na kojoj se obavlja djelatnost, kontakt podaci subjekta	Glavna aktivnost/ djelatnost koju subjekt obavlja	Broj vodne dozvole i datum do kojeg važi vodna dozvola	Naziv aktivnosti iz detaljnog dinamičkog plana koje NISU REALIZIRANE u zadatom roku (zaključno sa danom izvještavanja)	Rok za završetak aktivnosti iz detaljnog dinamičkog plana	Krajnji rok za završetak svih aktivnosti iz detaljnog dinamičkog plana
1.	Rudnik mrkog uglja „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik	Adresa:bb, Đurđevik,75272 Đurđevik; Odgovorno lice: Zijad Rahimić Tel: 035/772-681 Email: zijad.rahimic@rudnikdjurdjevik.ba	Separisanje površinskog rovnog uglja - iz revira Potočari-pogona „Višća“ do komercijalnih asortimana	UP-1/21-3-40-551-6/23; 30.06.2026.	Provođenje tenderske procedure za odabir – Izvođača radova shodno propisima javnih nabavki za Sistem „B“-Oborinske kanalizacije-gornji loklitet pogona Đurđevik/Pripremni, zemljani, armirno-betonski, montažni i završni radovi/ Procedura JN za izradu Projekta-Izvedeno stanje površinsko-oborinske kanalizacije sa ugrađenim separatorima pogona Đurđevik ( sistem „B“ oborinska kanalizacija)	15.06.2025.  25.09.2025.	30.06.2026.

2.	Krupa kabine d.o.o. Bosanka Krupa	Adresa:Ul. Unska bb, Bosanska Krupa; Odgovorno lice:Dženan Džafić Email:krupa@siac-group.com	Proizvodnja kabina za radne i građevinske strojeve	UP-1/21-3-40-571-5/23; 30.06.2026.	Ugraditi čelične klizne kapije na ulazu i izlazu kompleksa	01.10.2025.	30.06.2026.
					Nabaviti vreće sa pijeskom i iste uskladištiti na odgovarajuća mjesta uz kapije	01.11.2025.	
3.	"Hidrogradnja" d.o.o. Sarajevo u Stečaju - podržnica "Sigma" Butmir	Adresa:Ul. Izeta Čomare b.b. Ilidža; Email: hidrogradnja@hidrognja.ba	Proizvodnja betona i betonske galanterije	UP-1/21-3-40-089-5/24; 30.06.2026.	Odvodnja zaprljanih površinskih voda sa armiračkog placa, hale teraco, hale ventilacije i betonare AB 24/Knjiga br. 3	30.09.2025.	30.06.2026.
4.	"ZE-STEEL GALVANO" d.o.o. Zenica	Adresa:Zmaja od Bosne bb, Poslovna zona „ Zenica I“, Zenica	Površinska zaštita metala -galvanizacija metala metodom cinkovanja	UP-1/21-3-40-488-5/24; 30.06.2026.	Povezivanje sistema za prečišćavanje otpadnih voda	04.2025.- 07.2025.	30.06.2026.
					Tehnički pregled postrojenja	09.2025.- 10.2025.	
					Probni rad postrojenja ( 3 mjeseca) Izrada izvještaja i efikasnosti postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda	11.2025.- 02.2026.	
					Monitoring rada postrojenja	03.2026. i dalje	
5.	ERAX Invest d.o.o. Banovići	Adresa:Kažalj bb, Višća, Živinice Odgovorno lice: Husić Refik; Tel: 035/ 871-185	Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova	UP-1/21-3-40-570-5/23; 30.06.2026.	Izrada nastrešnice i slivnika za prijem onečišćenih voda iz boxova uglja	31.05.2025.	30.06.2026.
					Priprema platoa i izrada tamponskog sloja 0- 64 mm d=30 cm II dio	31.07.2025.	
					Asfaltiranje platoa asfaltom BNHS 22 d=8 cm II dio	31.07.2025.	

6.	Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. Breza	Adresa:Krug RMU „Breza“, Branjaca grada bb; Odgovorno lice: Mirza Avdukić; Tel: 032/783-581 Email: info@rmubreza.ba	Eksploatacija, prerada i otprema mrkog uglja	UP-1/21-3-40-529-5/23; 30.06.2026.	Ishodovanje urbanističke saglasnosti i dozvole za građenje	31.10.2024.	30.06.2026.
					Izrada tenderske dokumentacije LOT 1,2,3,4	31.10.2024.	
					Objava otvorenog postupka javne nabavke	31.12.2024.	
					Uvođenje izvođača radova po LOT 1.2.3.4.	31.01.2025.	
7.	Rudnik mrkog uglja „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik	Adresa:bb Đurđevik, 75272 Đurđevik; Odgovorno lice: Zijad Rahimić Tel:035/772-681; Email: zijad.rahimic@rudnikdjurdjevik.ba	Površinska eksploatacija rovnog uglja iz revira „Višća 2“ i revira „Potočari“-pogona Višća	UP-1/21-3-40-550-10/23; 5 godina ( izdato Rješenje o VD sa rokom važenja od 5 godina na osnovu dinamičkog plana uz uslov da se ispune obaveze u rokovima datim dinamičkim planovima)	Uvođenje izvođača radova na izgradnji novog objekta po odobroj dokumentaciji	Juni 2025.	30.06.2026.
					Betonski, montažni i završni radovi ( po glavnom projektu sakupljanja, tretmana i ispuštanja otpadnih voda sa industrijskog kruga pogona Višća i klasirnice)	Maj 2025.	
					Procedura JN oko odabira-Izvođača radova ( po Glavnom projektu sakupljanja, tretmana i ispuštanja površinsko-oborinskih voda iz otkopnog revira-Potočari) –pogona Višća	Mart 2025.	
					Pripremni, zemljani, arminirano-betonski, montažni i završni radovi ( po-Glavnom projektu sakupljanja, tretmana, i ispuštanja otpadnih voda iz otkopnog revira-Potočari-pogona Višća	Av gust 2025.	

					Procedura JN oko izrade projekta—rekultivacije revira „Višća II“ + izrada istog	Maj 2025.	
8.	KJKP RAD d.o.o. Sarajevo, deponija "Smiljevići" Sarajevo	Adresa:Adema Buće 556, Sarajevo; Odgovorno lice: Abid Mulaomerović; Tel: 033/658-038 Email: <a href="mailto:jkpradsa@bih.net.ba">jkpradsa@bih.net.ba</a> ; <a href="mailto:mirsad.jasarevic@rad.com.ba">mirsad.jasarevic@rad.com.ba</a>	Odlaganje komunalnog otpada na području Kantona Sarajevo	UP-1/21-3-40-599-14/23 30.06.2026.	Korekcija sa izradom Elaborata o iskočanju „Glavnog projekta za prikupljanje i prihvata procjednih voda ispod centralnog dijela odlagališta“,ES Hydrotechnics, decembar 2019.	Januar-maj 2024.	30.06.2026.
					Izgradnja cjevovoda za prikupljanje i prihvata procjednih voda sa centralnog dijela odlagališta u postojeći drenažni sistem sa testiranjem tog dijela sistema radi utvrđivanja da čiste vode ne idu u sistem drenaže	Januar-avgust 2024.	
					Izrada Glavnog projekta za sanaciju drenažnog sistema prema Projektu i Elaboratu iz tačke 4.	Juni –oktobar 2024.	
					Revizija Glavnog projekta za sanaciju drenažnog sistema iz tačke 5.	Novembar- decembar 2024.	
					Revizija glavnog projekta za prekrivanje i zatvaranje ploha deponije „Smiljevići“	Mart-avgust 2024.	
					Dopuna i korekcija sa novelacijom tehničkih rješenja Elaborata o izmjeni sistema	Januar- septembar 2024.	

					<p>automatskog upravljanja na postrojenju za tretman procjednih voda deponije Smiljevići, i Elaborata o potrebnim mjerama i radovima na omogućavanju privremenog puštanja u funkciju postojećih objekata i opreme na postrojenju za tretman procjednih voda deponije Smiljevići, (ES Hydrotechnics, dec.2017.)</p>		
					Izrada projektnog zadatka sa predmjerom za sanaciju oštećenog Dolarevog kanala na deponiji Smiljevići	Januar-septembar 2024.	
					Izrada Studije za predtretman procjednih voda	Januar-decembar 2024.	
					Dorada i revizija projekta „Glavni projekat postojećeg stanja prikupljanja i prerade komunalnih i tehnoloških otpadnih voda u sklopu RCUO Smiljevići/Sarajevo sa prijedlogom konačnog rješenja odvođenja u glavni kolektor otpadnih voda naselja Smiljevići/PPOV Butile“- odnosno projektne dokumentacije za odvodnju tehnoloških	Januar-septembar 2024.	

					otpadnih voda sa manipulativnih površina sa objekata na deponiji Smiljevići		
9.	"UNIS GINEX" d.d. Goražde	Adresa: Višegradska bb, Goražde; Odgovorno lice: Dženana Turković; Tel: 038/221-251 Email: <a href="mailto:dzenana.turkovc@unisginex.com">dzenana.turkovc@unisginex.com</a> <a href="mailto:ginexinfo@bih.net.ba">ginexinfo@bih.net.ba</a>	Privredno društvo za proizvodnju i promet hemikalija, pripalnih i inicijarućih sredstava	UP-1/21-3-40-376-8/23; 30.06.2026.	Pribavljanje urbanističke saglasnosti	31.08.2024.	30.06.2026.
					Okolinska dozvola, vodna saglasnost izrada glavnog projekta	31.12.2024.	
					Pribavljanje građevinske dozvole	Februar 2025.	
					Odabir izvođača građevinskih radova	Februar 2025.	
10.	"Bešlić" d.o.o. Visoko - Klaonica, Seoča, Visoko	Adresa: Seoča bb; Odgovorno lice: Emir Bešlić; Maja Bešlić; Tel :032/ 748-844 Email: <a href="mailto:beslic.doo@beslicdoo.com">beslic.doo@beslicdoo.com</a>	Objekat za klanje, rasjecanje, hlađenje i skladištenje mesa	UP-1/21-3-40-572-8/23; 30.06.2026.	Pribavljanje svih potrebnih dozvola i saglasnosti za građenje postrojenja	07.2024.	30.06.2026.
					Radovi na izgradnji potisnog i gravitacionog voda uz anaerobni biološki uređaj	09.2024.	
					Izgradnja pumpne stanice u okviru septičke jame	12.2024.	
					Pripremni radovi za izgradnju anaerobnog biološkog uređaja za tretman otpadnih voda	02.2025.	
11.	"Bešlić" d.o.o. Visoko - Klaonica, Perin Han, Klopče, Zenica	Adresa: Bistua Nuova bb, 72000 Zenica; Odgovorno lice: Emir Bešlić, direktor; Tel: 032/748-844; Email: <a href="mailto:beslic.doo@beslicdoo.com">beslic.doo@beslicdoo.com</a>	Objekat za klanje, rasjecanje, hlađenje i skladištenje mesa	UP-1/21-3-40-573-9/23; 30.06.2026.	Pribavljanje svih potrebnih dozvola i saglasnosti za građenje postrojenja	07.2024.	30.06.2026.
					Izgradnja prijemnog okna sa odvajanjem krutog otpada i kontejnerom krutog otpada	08.2024.	
					Izgradnja vanjskog taložnika za potrebe	09.2024.	

					retenzije ispred koncentratora		
					Izgradnja koncentratora, prijemnog spremnika i ostale prateće opreme za koagulaciju i flokulaciju, prateći doodi, odmuljenje, odvod prema oknu za prihvata otpadnih voda i mulja u kontejner.	12.2024.	
					Okno za prihvata otpadnih voda	01.2025.	
					Planirani početak izgradnje anerobnog biološkog uređaja z aprečišćavanje otpadnih voda ( pripremni radovi, zemljani radovi, betonski radovi, armirački radovi i sl)	01.2025. 02.2025. 04.2025. 05.2025.	
					Kanalizacija Odvajanje tehnološke i fekalne kanalizacije i ugradnja separatora	06.2026.	
					Pripremni radovi za ugradnju separatora masti i ulja	08.2024.	
					Nabavka i ugradnja separatora masti i ulja	12.2024.	
					Pripremni radovi na ugradnji novih revizionih okana i kanalizacionih cijeci	02.2025.	
					Izrada revizionih okana	04.2025.	
12.	JP Elektroprivreda	Adresa: 21 aprila br.4, Bukinje, Tuzla;	Proizvodnja električne	UP-1/21-3-40-151-5/24; 30.06.2026.	Aktivnosti pribavljanja urbanističke saglasnosti za	30.10.2024.	

	BiH d.d. Sarajevo, Podružnica TE "Tuzla", Tuzla	Odgovorno lice: Fuad Muminović Tel: 035/305-001 Email: <a href="mailto:fuad.muminovic@epbih.ba">fuad.muminovic@epbih.ba</a>	energije, toplinske energije i tehnološke pare		izgradnju postrojenja za tretman OV		
					Aktivnosti vezane za izradu Glavnog projekta i izgradnju postrojenja za tretman svih otpadnih voda TE Tuzla a) Priprema tenderske dokumentacije b) Objava tendera c) Izbor ponuđača i potpisivanje ugovora	20.12.2024.	30.06.2026.
					Izrada Glavnog/Izvedbenog projekta tretmana svih otpadnih voda TE Tuzla (inicijalna verzija, eksterna revizija i usvojena verzija)	30.06.2025.	
					Aktivnosti pribavljanja urbanističke saglasnosti( optimalni transport i istovar produkata sagorijevanja).	30.06.2025.	
13.	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica TE "Kakanj", Kakanj	Adresa: Termoelektrana 1, Kakanj; Odgovorno lice: Adem Lujnović Tel: 032/771-004 Email: <a href="mailto:a.lujnovic@epbih.ba">a.lujnovic@epbih.ba</a>	Proizvodnja električne energije	UP-1/21-3-40-501-7/23; 30.06.2026.	Izrada Glavnog projekta sanacije dijela kolektora Slapničkog potoka	30.10.2024.	30.06.2026.
					Izgradnja sistema za prikupljanje i odvodnju oborinskih voda sa južne strane deponije ŠIP	30.11.2025.	
					Rekultivacija neaktivnog dijela deponije –II faza	30.06.2026.	

					Prikupljanje voda oko kolektora Slapničkog potoka sa odvodnjom u lagunu	30.06.2026.	
					Sanacija oštećenja kolektora Slapničkog potoka	30.06.2026.	
14.	"FIS" Vitez	Adresa: Poslovni centar 96, Vitez; Odgovorno lice: Hasan Čikmiš; Tel: 030/715-910 Email: <a href="mailto:hasan.cikmis@fis.ba">hasan.cikmis@fis.ba</a>	Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama	UP-1/21-3-40-615-8/23; 30.06.2026.	Area 1-Prikupljanje ponuda	01.06.2025.	30.06.2026.
					Area 1-Odabir izvođača/dobavljača	01.07.2025.	
					Area 1-Nabava materijala/uređaja/opreme	01.08.2025.	
					Area 1- Izvođenje radova	01.09.2025.	
					Area 1-Puštanje u rad	01.10.2025.	
					Trokomorni septik-Blindiranje	01.07.2025.	
15.	GLOBAL ISPAT KOKSNA INDUSTRIJA" d.o.o. Lukavac - proizvodni pogoni	Adresa: Željeznička br. 1, Lukavac; Odgovorno lice: Jasmin Ovčina; Tel: 035/574-728; Email: <a href="mailto:info@gikil.ba">info@gikil.ba</a>	Proizvodnja proizvoda koksnihi peći	UP-1/21-3-40-060-7/24; 30.06.2026.	Da se do 30.05.2025. pribave odobrenja iz oblasti građenja uključujući i odgovarajuće saglasnosti i ostale akte potrebne za izvođenje radova, a u skladu sa projektnom dokumentacijom iz tačke 3.2. i 3.3. Rješenja o vodnoj dozvoli	30.05.2025.	30.06.2026.
					Da se do 30.10.2025. izvrši ugradnja separatora ulja i masti na pogonu fabrike Koksara	30.10.2025.	

					Da se od 01.05.2025. do 20.12.2025. izvrše aktivnosti oko realizacije radova prema projektnoj dokumentaciji iz tačke 3.2., prikupljanje, prečišćavanje istih i ispuštanje prečišćenih voda iz pogona fabrike AMK u definisani recipijent	01.05.2025.- 20.12.2025.	
					Da se od 01.06.2025. do 20.12.2025. izvrše aktivnosti oko realizacije radova prema projektnoj dokumentaciji iz tačke 3.3., prikupljanje, prečišćavanje, istih i ispuštanje oborinskih onečišćenih voda i sanitarno-fekalnih otpadnih voda, prečišćavanje istih i ispuštanje prečišćenih voda u definisani recipijent	01.06.2025.- 20.12.2025.	
16.	GLOBAL ISPAT KOKSNA INDUSTRIJA“ d.o.o. Lukavac – filter stanica	Adresa: Željeznička br. 1, Lukavac; Odgovorno lice: Jasmin Ovčina; Tel: 035/574-728; Email: <a href="mailto:info@gikil.ba">info@gikil.ba</a>	Proizvodnja i distribucija električne energije, vode i pare	UP-1/21-3-40-624-9/23; 30.06.2026.	Filter stanica- Da se do 20.12.2025. završe aktivnosti oko pribavljanja odobrenja iz oblasti građenja uključujući i odgovarajuće vodne akte, usklađeno u svemu prema aktivnostima i rokovima opisanim u dostavljenom dinamičkom planu.	20.12.2025.	30.06.2026.
17.		Adresa: Rakovička cesta 194, Blažuj;	Proizvodnja opeke	UP-1/21-3-40-533-5/23; 30.06.2026.	Pribavljanje urbanističke saglasnosti	Junij 2024.	30.06.2026.

	„Tvornica opeke“ d.o.o. Sarajevo	Odgovorno lice: Almir Delić, šef proizvodnje tehničkih poslova, Tel: 033/772-880; Email: <a href="mailto:tos@nexe.ba">tos@nexe.ba</a>			Pribavljanje građevinske dozvole	Septembar 2024.	
					Ugovaranje i nabavka materijala za izvođenje radova za uređenje kruga (asfaltiranje, betoniranje parking prostora, pretakališta nafte, dovođenje u funkcionalno stanje isivnika preko kojih se sakupljaju otpadne vode)	Decembar 2024.	
18.	"Mujanić" d.o.o. Sarajevo, Blažuj, općina Ilidža	Adresa: Blažuj 84 Odgovorno lice: Fuad Mujanić; Tel: 033/696-574; Email: <a href="mailto:mujanicdoo@gmail.com">mujanicdoo@gmail.com</a>	Klaonica	UP-1/21-3-40-519-7/23; 30.06.2026.	Ishodovanje dozvola	02.2025.	30.06.2026.
					Nabavka opreme	06.2025.	
19.	I-CRNI d.o.o. Cazin	Adresa: Ćoralići bb; Odgovorno lice: Esmā Škrgić; Tel: 062/216-498; Email: <a href="mailto:uprava.icrni@gmail.com">uprava.icrni@gmail.com</a>	Proizvodnja opekarskih proizvoda	UP-1/21-3-40-561-4/23; 30.06.2026.	Pripremni radovi, trasiranje i kolčenje kanala, šahtovi i sl. Prema projektu (dio do ulaza u firmu do šahta Z=41, lijeva strana do ulaza u firmu)	31.03.2025.	30.06.2026.
					Iskop šahtova za zauljene i oborinske vode, postavljanje šahtova i spajanje sa cijevima prema projektu	31.05.2025.	
20.	Gradnja final d.o.o. Bužim	Adresa: Varoška Rijeka bb, Bužim; Odgovorno lice: Fikret Skenderović	Proizvodnja betona i betonskih proizvoda	UP-1/21-3-40-446-5/23; 30.06.2026.	Priprema terena na postojećoj betonari za postavljanje ivičnjaka, i ugradnja istih	31.10.2024.	30.06.2026.

		Tel: 061/149-000; Email: <a href="mailto:gradnja.final@gmail.com">gradnja.final@gmail.com</a>			Izrada rigola i ugradnja ivičnjaka pored saobraćajnice nekategorisanog puta na postojećoj betonari	30.11.2024.	
					Izrada dva šahta za oborinsku vodu i postava separatora na staroj betonari, tj. trenutno postojećoj.	30.04.2025.	
21.	"ĐUZELIĆ" d.o.o. Cazin, kamenolom "Ostožac I" i "Ostožac II", naselje Ostožac, Cazin	Email: <a href="mailto:djuzelic.doo@bih.net.ba">djuzelic.doo@bih.net.ba</a>	Eksploatacija i obrada dolomita	UP-1/21-3-40-533-4/24; 30.06.2026.	Čišćenje i crpanje septičke jame te izvođenje radova (prema predmjeru radova iz Glavnog projekta) na sanaciji i osiguranju vodonepropusnosti septičke jame.	31.12.2024.	30.06.2026.
					Izvođenje radova na proširenju vodovodne mreže prema projektnoj dokumentaciji (Glavni projekat)	31.01.2025.	
					Izgradnja AB dvokomornog taložnika sa ulivnom i odvodnom cijevi te ispustom u obližnji potok, a u svemu prema projektnoj dokumentaciji (Glavni projekat)	31.03.2025.	
					Izvođenje radova na iskopu sjevernog otvorenog kanala (L= 423,65 m) oko površinskog kopa za	30.06.2025.	

					<p>prihvata oborinskih nezagađenih otpadnih voda koje gravitiraju prema koku. Izvođenje radova vršiti u svemu prema projektnoj dokumentaciji ( Glavni projekat)</p>		
					<p>Izvođenje radova na iskopu dijela istočnog otvorenog kanala od kraja zacjvljenog dijela do spoja sa sjevernim kanalom( L=299,66m) Izvođenje radova vršiti u svemu prema projektnoj dokumentaciji ( Glavni projekat)</p>	31.08.2025.	
					<p>Izvođenje radova na izgradnji zacjvljenog kanala u dijelu ulaza u PK do lokacije prirodnog skladišta (L=155,12m). Izvođenje radova vršiti u svemu prema projektnoj dokumentaciji (Glavni projekat)</p>	30.11.2025.	
					<p>Nabavka uređaja za tretman, odnosno separatora ulja i masti (karakteristika defnisanih u Glavnom projektu)</p>	31.12.2025.	
					<p>Izvođenje radova na izgradnji AB platoa za pranje transportnih vozila i radne mehnizacije sa ugradnjom slivne kanalice,</p>	31.01.2026.	

					a u svemu prema projektnoj dokumentaciji ( Glavni projekat)		
					Izvođenje radova na izgradnji tehnološke zamuljene kanalizacije sa ugradnjom separatora, a u svemu prema projektnoj dokumentaciji ( Glavni projekat)	31.03.2026.	
					Izvođenje radova na iskopu južnog i zapadnog otvorenog kanala ( L=393,93m) oko površinskog kopa za prihvatoborinskih nezagađenih otpadnih voda koje gravitiraju prema koku. Izvođenje radova vršiti u svemu prema projektnoj dokumentaciji ( Glavni projekat)	30.06.2026.	
					Nabavka i instalacija pumpe, cjevovoda i dr. opreme za transport tehnoloških otpadnih voda iz sabirne jame u otvoreni kanal.	30.06.2026.	
22.	RMU "Banovići" OJ Separacija, općina Banovići	Adresa: Oskova bb, Banovići; Odgovorno lice: Tehnički rukovodilac Separacije: Mensur Gutić, dipl. inž. rudarstva Tel: 060/3476784	Vađenje lignita	UP-1/21-3-40-589-8/23; 30.06.2026.	Čišćenje brane na rijeci Oskovi; kanala, propusta i željezničkih kolosijeka; obodnih kanala oko depoa i zemljanih taložnih bazena i čišćenje zemljanih taložnih bazena	31.12.2025.	30.06.2025.

		Email: <a href="mailto:mensoguta77@gmail.com">mensoguta77@gmail.com</a>			Održavanje pumpnih postrojenja, cjevovoda i zamjene polietilenskih i čeličnih cjevovoda sa armaturom i spojnim priborom	31.12.2025.	
					Nabavka i ugradnja putnih agregata za zahvat industrijske vode iz rijeke Oskove	31.12.2025.	
					Nabavka jednoetažnog sita za raterećenje muljne vode	31.12.2025.	
					Završna faza ozvođenja radova prema odobrenom PRP „Izrada objekata i postrojenja za odvodnju i tretman otpadnih voda sa prostora pristupnog puta i oko upravne zgrade, transportera GT323 i kamionske vage u OJ „Separacija“ RMU „Banović“ d.d. „Banović“ broj projekta 3751, januar 2021. godine	31.12.2025.	
					Nabavka opreme i početak izvođenja radova prema odobrenom PRP „Prihvat i iskorištenje centrata sekundarnog prečišćavanja za potrebe pranja oplemenjenih asortimana uglja u OC „Separacija“ RMU „Banović“ d.d. Banović broj projekta	31.12.2025.	

					2403, februar 2017. godine		
23.	"TUZLA KVARC" d.o.o. Tuzla	Adresa: 21. decembar bb, Bukinje; Odgovorno lice: Mr.sc.Kemal Šarac, dipl. ing.rud. Tel: 061318356	Vađenje ostalih ruda i kamena d.n.	UP-1/21-3-40-557-8/23; 30.06.2026.	Izgradnja monitoring okna nakon taložnika T3 (FAZA 2 projektnog rješenja) Izgradnja monitoring okna iz ataložnika T3 i odvodnog cjevovoda sa ispusnom građevinom u vodotok (FAZA 2 projektnog rješenja)	Avgust 2025. Novembar 2025.	30.06.2026.
24.	DIVEL d.o.o.	Adresa: Poljanje,D. Sanica, općina Ključ; Odgovorno lice: Velid Dizdarević Tel: 037/680-137; Email: <a href="mailto:doodivel@bih.net.ba">doodivel@bih.net.ba</a>	Eksploatacija dolomita	UP-1/21-3-40-347-8/24; 30.06.2026.	Izrada AB platoa za parking, tankovanje, pranje, čišćenje i održavanje radnih mašina Izrada sistema za snabdijevanje vodom za sanitarne potrebe radnog osoblja te tehnološke potrebe obaranja prašine u ljetnom periodu	31.05.2025. 30.06.2025.	30.06.2026.
25.	"Suša Commerce" d.o.o. Visoko	Adresa: naselje Kološići, Visoko; Odgovorno lice: Osman Suša;Hamza Mušibegović; Tel: 032/740-228 Email: <a href="mailto:susacomm@bih.net.ba">susacomm@bih.net.ba</a>	Klaonica sa preradom mesa, farma za tov goveda i uzgoj krava za mužu	UP-1/21-3-40-619-10/23 30.06.2026.	Faza I-Izrada glavnog projekta, ishodovanje saglasnosti i dozvola	31.12.2024.	30.06.2026.

DIREKTOR

  
Dr. sc. Senad Memić

