[bookmark: _GoBack] Obrazac za prioritizaciju projekata za Jedinstvenu listu sektorskih infrastrukturnih projekata (SSPP): 
Sektor životne sredine, Bosna i Hercegovina

Uvodne informacije 
U Obavještenju Evropske komisije (EK) članovima Upravnog odbora WBIF, naglašavajući "Podršku zemljama Zapadnog Balkana za infrastrukturne investicione projekte za period 2014-2020" (Ref Ares (2014) 2188025 -. 02/07/2014 ), definisana je nova metodologija rada  prema zahtjevima EU za podršku infrastrukturnim investicijama na Zapadnom Balkanu.  
Napomena Evropske komisije detaljno obrazlaže potrebu uspostavljanja i održavanja Jedinstvene liste sektorskih infrastrukturnih projekata, kojom će se unaprijediti identifikacija, priprema i odabir infrastrukturnih projekata posebno u oblasti energetike, transporta, životne sredine i socijalnog sektora. Ove jedinstvene liste sektorskih infrastrukturnih projekata (SSPP) je potrebno spojiti  u cilju dobijanja Jedinstvene liste infrastrukturnih projekata (SPP) za cijelu zemlju. Važan dio ovog procesa će biti prioritizacija projekata koji u okviru svih infrastrukturnih sektora; ovaj zadatak će se uspješno obaviti u okviru Državnog odbora za investicije (NIC) u skladu sa dogovorenom i usvojenom metodologijom za stratešku relevantnost. 
 
Pristup prioritizaciji 
Ovaj pristup je zajednički za sve zemlje. On podrazumijeva osnivanje nove ili korištenje postojeće Sektorske radne grupe (SRG). Međutim, pojedine zemlje će možda imati potrebu da uspostave posebna radna tijela koja će obavljati ulogu SRG u procesu priorititizacije. Radi lakšeg snalaženja, u dokumentu će se koristiti termin SRG. Pristup se zasniva na sljedećim obaveznim zahtjevima EU: 
a) Vlasništvo: pokazuje se kroz uključivanje / potpisivanje projekata od strane Ministarstva financija (MF) ili predsjednika vlada (Savjeta ministara BiH).  
b) Transparentnost: Da se demonstrira struktuirano upravljanje projektima kroz Jedinstvenu listu projekata; demonstrirati uključenost svih ključnih aktera; 
c) Prioritizacija: projekata i razlikovanje zrelih projekata od manje zrelih u cilju formiranja Jedinstvene liste prioritetnih projekata spremnih za dostavljanje (sa utvrđenim vlasništvom) Državnom odboru za investicije 
(NIC) 
d) Strukturirano uključivanje EU/MFI: kada je najbolji trenutak za obezbjeđivanje informacija, diskusije, koordinacije sa EU I MFI; na nivou nadležnog Ministarstva (Line Ministry) kada su projekti prioritizirani i dovoljno zreli za implementaciju i na nivou Državnog odbora za investicije, kada se u principu i donosi konačna odluka. 
Naglašeno je da je osim novih projekata i projektnih ideja, postojeći projekti, odnosno projekti u pripremi ili u fazi implementacije, treba da budu uključeni u procjenu. 






Tabela za procjenu projekta za Sektorsku radnu grupu za životnu sredinu 
	korisnik: 
	 
	Datum: 
	 

	Sektor: 
	Životna sredina 
	

	Pod-sektor 
	 
	

	Nadležno  ministarstvo: 
	 
	

	Predloženi infrastrukturni projekat: 
	 
	


 	 
 
Matrica za procjenu projekata za sektor životne sredine 

 
Kriteriji prihvatljivosti 
	Broj 
	kriterije prihvatljivosti 
	da 
	ne 
	Komentari 

	e1 
	Da li je  projekt u skladu sa važećim politikama i strategijama EU?  
	 
	 
	 

	e2 
	Da li projekt doprinosi ključnim razvojnim ciljevma zemlje? 
	 
	 
	 

	e3 
	Da li je  projekat pokriven relevantnom sektorskom strategijom, sektorskim akcionim planom ili sektorskim master planom? 
	 
	 
	 

	Zaključak: Da li projekt ispunjava kriterije prihvatljivosti? 
	 
	 
	 

	AKO NIJE PRIHVATLJIV, DALJA PROCJENA NIJE POTREBNA! 
	
	



Kriteriji za stratešku relevantnost 
	Br. 
	Kriteriji za određivanje prioriteta u vezi strateške relevantnosti  
	Bodovi  (1-5) 
	 
Smjernice za bodovanje 
	Vrijednost (Multiplikator) 
	Konačna  ocjena 
(* X) 

	S1 
	Životna sredina ima direktnu korist od projekta   
	 
	Veliki = 5 
Srednji = 4 
Mali = 3 
Veoma mali = 2 
Nema  = 1 
	 [3] 
	 

	S2 
	Projekat doprinosi smanjenju štetnih emisija 
(Npr. buke, efekti smanjene potrošnje energije, itd) 
	 
	Značajni efekti = 5 
Pozitivni efekti = 4  
Srednji efekti = 3 
Minimalni efekti = 2 
Ne (ukoliko postoji povećanje emisija) = 1 
	 [3] 
	 

	S3 
	Broj ljudi koji će imati koristi od realizacije projekta. 
	 
	Veliki = 5 
Srednji = 4 
Mali  = 3 
Veoma mali = 2 
Nema = 1 
	 [2] 
	 

	S4 
	Projekat doprinosi smanjenju zagađenja u širem području oko svoje lokacije 
	 
	Značajno veliko područje = 5 
Područje srednje veličine = 3 
Nema  efekata dalje od lokacije = 1 
	 [5] 
	 

	S5 
	Projekat zahtijeva velika ulaganja 
	 
	Vrlo velika = 5 Velika = 4 
Srednja = 3 
Mala = 2
Veoma mala = 1 
	 [2] 
	 

	S6 
	Projekat će biti priuštiv/povoljan u operativnoj fazi 
	 
	Pristupačnost je:  
Velika = 5 
Srednja = 4 
Mala = 3 
Veoma mala = 2 
Ne postoji = 1 
	 [4] 
	 

	S7 
	Rizicima koji su povezani sa projektom se može  upravljati 
	 
	Novi objekti = 5 
Projekat proširenja  = 4 
Projekat izmještavanja = 3 Projekat nadogradnje = 2 
	 [2] 
	 

	S8 
	Projekt je pripremljen u partnerstvu organizacija i institucija 
	 
	Više od 4 partnera = 5 
Između 2 i 3 partnera = 3 
Bez partnera = 1 
	 [2] 
	 

	S9 
	Korisnik ima potrebne kapacitete za uspješno vođenje procesa pripreme i implementacije projekta 
	 
	Dobar kapacitet = 5 
Srednji kapaciteta = 3 
Nema kapaciteta = 1 
	 [2] 
	 

	S10 
	Projekat u PIMIS bazi/Programu javnih investicija (PJI) BiH, entiteta ili kantona[footnoteRef:1]   [1:  U narednoj fazi revizije kriterija za stratešku relevantnost i SSPP razmotriti kao eliminatoran kriterij ] 


	 
	Uvršten u PJI=5 
Uvršten u PIMIS=3 
	[2] 
	 

	Konačni rezultat za projekat: 
	
	
	 


 
Smjernice za bodovanje  
S1: Životna sredina ima direktnu korist od projekta 
· Komentar: osnovna mjera za kriterij je vrsta investicije. 

	Vrsta ulaganja 
	Bodovi  
 

	Projekti izgradnje Sistema snabdijevanja vodom      
	1 

	Projekti sanacije I rekonstrukcije vodovodnih Sistema u svrhu smanjenja gubitaka 
	3 

	Sistem za sakupljanje otpada, uključujući i transfer stanica 
	2 

	Mehanička postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (WWTP) 
	2 

	Biološki WWTP 
	4 

	Unaprijeđeni WWTP 
	5 

	Kanalizacija 
	3 

	Kanalizacija koja se priključuje na postojeći WWTP 
	4 

	Kanalizacioni sistem zajedno sa prečišćavanjem (WWTP) 
	5 

	Izgradnja sanitarne deponije 
	4 

	Prikupljanje, prenošenje i odlaganje opasnog otpada 
	4 

	Prerađivački kapaciteti za sortiranje i recikliranje otpada 
	5 

	Postrojenja za preradu otpada 
	4 

	Integrisani sistem upravljanja otpadom  
	5 

	Zatvaranje odlagališta (neusklađenih odlagališta)  
	5 

	Projekti za smanjenje zagađenja vazduha 
	5 

	Prikupljanje, prenošenje i odlaganje opasnog otpada. Sanacije žarišta. Postrojenja za spaljivanje opasnog otpada, obnavljanje energije 
	5 

	Projekat pruža zaštitu od poplava 
	5 

	Projekat ima  uticaj na zaštitu prirode  
	5 

	Projekat ima uticaj na ublažavanje klimatskih promjena i adaptaciju 
	5 

	Projekt predviđa smanjenje rizika od prirodnih nepogoda (šumski požari, zemljotresi, poplave, klizišta i druge prirodne katastrofe) 
	5 


 
S2: Projekat doprinosi smanjenju štetnih emisija 
· Komentar: Ekološka infrastruktura obično donosi korist za životnu sredinu, ali u velikom broju slučajeva i štetne efekte. Štetne posljedice mogu biti posljedica izgradnje i / ili rada projekta. 

	Vrsta ulaganja 
	Bodovi  
 

	Sanitarne deponije, spalionica 
	1 

	Postrojenja za preradu opasnog otpada 
	2 

	Sistemi za prikupljanje otpada, uključujući i transfer stanice 
	3 

	Recikliranje otpada, kompostiranje i bioplinska postrojenja 
	4 

	Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda 
	5 

	Integrisan sistem upravljanja  otpadom  
	5 

	Mreže voda i otpadnih voda 
	3 

	Mreže voda I otpadnih voda koje se priključuju na  UWWTP 
	5  

	Projekti za smanjenje zagađenja vazduha 
	5 

	Projekti monitoringa zraka 
	5 

	Projekti iz oblasti šumarstva 
	2  

	Infrastruktura za zaštitu od poplava 
	4 

	Infrastruktura koja utiče na zaštitu prirode 
	5 

	Investicije u infrastrukturu kojima se smanjuje rizik od prirodnih nepogoda (šumski požari, zemljotresi, poplave, klizišta I druge prirodne katastrofe 
	5 


 
S3: Broj ljudi koji će imati koristi od realizacije projekta 
· Komentar: Konkretno za projekte u oblasti prečišćavanja otpadnih voda, broj stanovnika nije uvijek jednak broju ljudi koji će imati korist od projekta. 
 
	Broj ljudi koji će imati koristi[footnoteRef:2]  [2:  U narednoj fazi revizije kriterija i SSPP, razmotriti korigovanje broja stanovnika u skladu sa okolnostima u zemlji ] 

	Bodovi  
 

	<10.000 
	1 

	10.001 - 50.000 
	2 

	50,001 - 100,000 
	3 

	100.001 - 150.000 
	4 

	> 150.001 
	5 


 
S4: Projekat doprinosi smanjenju zagađenja u širem području oko svoje lokacije 
· Komentar : Projekti zaštite životne sredine u cjelini dobijaju na uticaju ukoliko se infastruktura koristi za što je moguće šire područje. 
· Napomena: 
 	Projekat utiče na više od tri opštine = 5;  	Projekat utiče na dvije ili tri općine = 3;  	Projekat utiče samo na jednu opštinu = 1. 
 
 
 
S5: Projekt zahtijeva velika ulaganja 
· Komentar: Kapitalni troškovi uključuju troškove izgradnje kao i zemljište i troškove pripreme, dizajn, nadzor, 
itd 

	Troškovi ulaganja  (€) 
	Bodovi 
 

	> 20,000,001 
	5 

	12,000,001 – 20,000,000 
	4 

	  6,000,001 - 12,000,000 
	3 

	  1,000,001 - 6.000,000   
	2 

	520.000,00  - 1,000,000   
	1 


 
S6: Projekat će biti priuštiv/povoljan u operativnoj fazi 
· Komentar: Da li su troškovi povoljni određuje se u zavisnosti od prihoda stanovništva koje ima korist od investicije. 

	Troškovi ulaganja po glavi stanovnika (€)

	0-200  

	201-350  

	351-600  

	601 - 1000  

	> 1000  

	Projekti koji se nemaju za posljedicu uvođenje dodatnih naknada za stanovništvo će biti ocijenjeni sa 3  


 
 
S7: Rizicima povezanim sa projektom je moguće upravljati 
· Komentar: Ovaj kriterij se odnosi na pristup implementaciji. Nove investicije nose uvijek manji rizik jer  koriste nove tehnologije i izgradnja je uvijek pouzdanija za nove objekte. Međutim, nadogradnja i / ili proširenje postojećih instalacija je mnogo komplikovanije, a time i rizik je veći, čak iako niži kapitalni troškovi izgledaju kao prednost. 
	Vrsta projekta 
	Bodovi  
 

	Novi objekti 
	5 

	Projekat proširenja 
	4 

	Projekat izmještavanja  
	3 

	Projekat nadogradnje   
	2 


 
 	 
S8: Projekt je pripremljen u partnerstvu organizacija i institucija 
· Komentar: Partnerstva se generalno smatraju jakim i pokretačima razvoja. Što je šire partnerstvo, to je veći konsenzus o realizaciji projekta, jačanje šanse za održivost. 

	Vlasnik projekta 
Ocjena [treba da odredi SRG] 
	Bodovi  
 

	> 4 partnera  
	5 

	Od 2 -3  partnera  
	3 

	Bez partnera 
	1 


 
S9: Korisnik ima potrebne kapacitete za uspješno vođenje procesa pripreme i realizacije projekta 
· Komentar: Kapacitet vlasnika projekta je od presudnog značaja za uspješnu implementaciju (a kasnije i vrlo važno za uspješan rad). Mogućnost pristupa finansijskim i tehničkim izvorima je preduslov za uspješnu realizaciju projekata. 

	dosadašnja iskustva 
	bodov 
 

	Uspješno implementiran više od jednog projekta slične veličine  
	5 

	Uspješno implentiran jedan projekat slične veličine  
	3 

	Nema iskustva sa projektima slične veličine 
	1 



[footnoteRef:3] [3:  U narednoj fazi revizije kriterija I SSPP, razmotriti mogućnost dodavanja novog kriterija: Kreditno-finansijski okvir za realizaciju projekta ] 

S10 Projekat u PIMIS bazi/Programu javnih investicija (PJI) BiH, entiteta ili kantona
· Komentar: Ukoliko je projekat uvršten u PJI ili PIMIS, navesti u PIF-u šifru/broj projekta u cilju lakše identifikacije


Podsektori životne sredine 
· otpad
· otpadne vode
· voda
· zaštita od poplava
· zagađenost vazduha
· zaštita prirode
· civilna zaštita (zaštita od šumskih požara, zemljotresa, poplava i drugih prirodnih katastrofa) 
 
 


2 
  
7 
  

 


 


Obrazac za prioritizaciju projekata 


za Jedinstvenu listu 


sektorskih


 


infrastrukturnih projekata


 


(SSPP): 


 


Sektor životne sredine, Bosna i Hercegovina


 


 


Uvodne informacije 


 


U 


Obavještenju


 


Evropske komisije (EK) članovima Upravnog odbora WBIF, naglašavajući "Podršku zemljama 


Zapadnog Balkana za infrastrukturne investicione projekte za period 2014


-


2020" (Ref Ares (2014) 2188025 


-


. 


02/07/2014 ), definisana je nova metodologija rada  prema zah


tjevima EU za podršku infrastrukturnim 


investicijama na Zapadnom Balkanu.  


 


Napomena Evropske komisije detaljno obrazlaže potrebu uspostavljanja i održavanja Jedinstvene liste sektorskih 


infrastrukturnih projekata, kojom će se unaprijediti identifikacija, 


priprema i odabir infrastrukturnih projekata 


posebno u oblasti energetike, transporta, životne sredine i socijalnog sektora. Ove jedinstvene liste sektorskih 


infrastrukturnih projekata (SSPP) je potrebno spojiti  u cilju dobijanja Jedinstvene liste infrast


rukturnih projekata 


(SPP) za cijelu zemlju. Važan dio ovog procesa će biti prioritizacija projekata koji u okviru svih infrastrukturnih 


sektora; ovaj zadatak će se uspješno obaviti u okviru Državnog odbora za investicije (NIC) u skladu sa 


dogovorenom i usv


ojenom metodologijom za stratešku relevantnost. 


 


 


 


Pristup prioritizaciji 


 


Ovaj pristup je 


zajednički za sve zemlje


. On podrazumijeva osnivanje nove ili korištenje postojeće Sektorske radne 


grupe (SRG). Međutim, pojedine zemlje će možda imati potrebu da us


postave posebna radna tijela koja će 


obavljati ulogu SRG u procesu priorititizacije. Radi lakšeg snalaženja, u dokumentu će se koristiti termin SRG. 


Pristup se zasniva na sljedećim obaveznim zahtjevima EU: 


 


a)


 


Vlasništvo


: 


pokazuje se kroz


 


uključivanje /


 


potpi


sivanje projekata od strane Ministarstva financija (MF) ili 


predsjednika vlada (Savjeta ministara BiH).  


 


b)


 


Transparentnost


: Da se demonstrira stru


ktuirano upravljanje projektima


 


kroz Jedinstvenu listu projekata; 


demonstrirati uključenost svih ključnih akter


a; 


 


c)


 


Prioritizacija


: projekata i razlikovanje zrelih projekata od manje zrelih u cilju formiranja Jedinstvene liste 


prioritetnih projekata spremnih za dostavljanje (sa utvrđenim vlasništvom) Državnom odboru za investicije 


 


(NIC) 


 


d)


 


Strukturirano uključivanje 


EU/MFI


: kada je najbolji trenuta


k za obezbjeđiv


anje inf


o


rmacija, diskusije, 


koordinacije sa EU I MFI; na nivou nadležnog Ministarstva (Line Ministry) kada su projekti prioritizirani i 


dovoljno zreli za implementaciju i na nivou Državnog odbora za investici


je, kada se u principu i donosi konačna 


odluka. 


 


Naglašeno je da je osim novih projekata i projektnih ideja, 


postojeći projekti


, odnosno projekti u pripremi ili u fazi 


implementacije, 


treba da budu uključeni u procjenu


.
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